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1.0 INTRODUCTION

Entre le 27 juillet et le 18 septembre 2008, GEO DATA SOLUTIONS GDS INC. (GDS) a réalisé
un échantillonnage de sédiments de lacs dans les régions de Vald’or, du Lac St-Jean et de la
Mauricie pour le compte du Ministére des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec
(MRNF). Au total, 4 357 échantillons furent prélevés sur une superficie de 59 400 km® avec une
densité d'échantillonnage d’environ un échantillon par 13 km®. Pour chacun des secteurs, les
superficies se répartissaient comme suit :

Secteur A — Val d’Or : 10 180 km”
Secteur B - La Tuque, Obedjiwan et Dolbeau: 29 320 km®
Secteur C — Dolbeau, Chibougamau: 19 900 km*

L’objectif de ce projet était d’obtenir des échantillons de lac de qualité, dans des délais raisonnables
et selon les méthodologies prescrites.

Dans le cadre de la réalisation de ce mandat, GDS a:

- prélevé les échantillons selon les spécifications contractuelles;

- localisé les sites d’échantillonnage et indiqué leur position sur le terrain sur une carte de
travail;

- transféré la position des sites d’échantillon au propre sur des cartes a 1’échelle 1 :50 000,
selon la projection UTM, datum NAD 83;

- fourni un fichier digital en format ASCII de la position de chacun des échantillons;

- saisit les informations de terrain conformément aux spécifications contractuelles;

- séché les échantillons;

- effectué toutes les vérifications permettant de résoudre les problémes avant de soumettre
les échantillons et les documents requis au MRNF.

Le matériel remis par GDS au MRNF comprend entre autre:

- les échantillons de sédiments de lac, avec leurs numéros dans chaque sac, expédiés a
I’entrepot du MRNF localis¢ au 935, rue Fernand Dufour, Vanier (Québec), GIM 3B2;

- les cartes de renseignement de terrain remplies suivant les spécifications contractuelles
(annexe B);

- les cartes de localisation intérimaires correspondantes a chacun des envois
d’échantillons;

- le fichier digital des localisations et renseignements de terrain selon le format prescrit;

- les cartes finales de localisation des échantillons prélevés a I’échelle 1:250 000. La
localisation de chaque site de prélévement étant indiquée par un point noir et le numéro
correspondant indiqué en format Helvetica 9 points

- les cartes de localisation de I’échantillonnage de terrain a I’échelle 1 :50 000.
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- un rapport journalier ou apparaissent:
- le nombre d’employés pour chaque journée d’échantillonnage;
- le nombre d’heures travaillées;
- le nombre d’échantillons prélevés ainsi que leur numéro;
- le nombre d’heures de vol;
- le type d’appareil,
- les problémes rencontrés;
- les améliorations apportées;
- toutes autres explications;
- les numéros de cheminements journaliers.

Pendant toute la période d’échantillonnage, ces rapports étaient rédigés en format MS-Word
et étaient expédiés chaque lundi par courriel au représentant du MRNF.

2.0 PERSONNEL IMPLIQUE
2.1 Chargé de projet : M. Mouhamed Moussaoui

En tant que chargé de projet, M. Mouhamed Moussaoui, ing. et président de GDS, a supervisé le
déroulement des travaux. Tout au long de la campagne d’échantillonnage, sa présence sur le terrain
fut trés utile aussi bien lors de I’acclimatation et la formation des équipes d'échantillonneurs que
durant la période de production. M. Moussaoui était responsable de l'application des normes, régles
et exigences contractuelles. 11 était disponible en tout temps vis-a-vis de 1’équipe et des représentants
du MRNF.

2.2 Chef d’équipe: M. Mouhamed Moussaoui et M. Francois Caty

Pour la réalisation du mandat, messieurs Mouhamed Moussaoui et Frangois Caty étaient affecté en
tant que chef d'équipe. Ils avaient sous leur responsabilité 5 échantillonneurs, deux assistants chefs
d'équipe, deux pilotes et un mécanicien. IIs étaient chargés de:

- la logistique et I'exécution des travaux;

- la planification quotidienne des traverses;

- la vérification de la qualité et de la quantité¢ du matériel échantillonné;
- du séchage et de l'envoi des échantillons;

- rédiger le rapport journalier faisant état des faits saillants.
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2.3 Assistant chef d’équipe: José Martinez et Jean-Yves Bernier

L'assistant chef d’équipe avait la responsabilité¢ de la préparation des échantillons humides et de la
planification et de [D’installation de stations de ravitaillement en carburant de I’hélicoptere.
L’assistant-chef était aussi responsable du séchage et de la préparation des échantillons avant leur
expédition au MRNF.

24 Echantillonneurs

Cinq échantillonneurs furent impliqués lors des travaux de terrain: James Stewart, Serge Harrisson,
Christian Ledoux, Grégorie Pierre et Rémi Ducharme-Moussaoui.

Les échantillonneurs étaient responsables:

- d’effectuer le préleévement des échantillons de fond de lac;

- d’identifier les échantillons prélevés et compléter les cartes de renseignement de
terrain correspondantes;

- de localiser les sites sur les différentes cartes a I'échelle 1:50 000;

- a titre de navigateur, du positionnement

- de déterminer la valeur du pH de chaque échantillon. A cette fin, ils utilisaient un
pH-métre de marque Hanna, modéle pHep4

Une équipe comprenait deux échantillonneurs et chaque équipe était composée d'au moins un
¢chantillonneur d'expérience. Chacun des membres de 1'équipe était conscientisé a l'importance
d'une qualité constante dans 1'exécution des différentes tiches menant a bien 1'accomplissement de ce
projet.

2.5 Pilotes
Deux pilotes d'hélicoptere, messieurs Daniel Rover et André Durand, assistés d'un mécanicien

provenant de la firme Helicraft 2000 Inc., étaient assignés a 1’équipe de prélévement des
¢échantillons.
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3.0 DEROULEMENT DES TRAVAUX D’ECHANTILLONNAGE

Secteur B-C : La base d’opération était installée a la pourvoirie Club Colonial situé¢e a 70 km au
nord-ouest de St-Félicien. Cette base était situé¢e au coeur des secteurs B et C a échantillonner. La
mobilisation de I’hélicoptére et du personnel a eu lieu le 27 juillet 2008. Apres la période
d’adaptation et de formation du personnel, les travaux d’échantillonnage se sont déroulés entre le 29
juillet et le 3 septembre. Apres le séchage des derniers échantillons, la démobilisation s’est effectuée
le 7 septembre 2008.

Secteur A : La base d’opération était installée au relais Lac Boyer situé sur la route 117 & 15 km au
sud de Louvicourt. La mobilisation de 1’hélicoptere et du personnel a eu lieu le 7 septembre 2008.
Les travaux d’échantillonnage se sont déroulés entre le 8 et le 16 septembre. Apres le séchage des
derniers échantillons, la démobilisation s’est effectuée le 18 septembre 2008.

Le nombre total d’heure de vol de I’hélicoptére fut de 312.1 heures, soit 7.0 heures de
mobilisation/démobilisation et 305.1 heures allouées a 1’échantillonnage. Avec un nombre total
d’échantillons de 4 357, nous obtenons une moyenne de production de 14.3 échantillons/heure.

Sept lots d’échantillons furent expédiés a I’entrepot du MRNF:

- 7 aott: 143 échantillons

- 13 aott: 717 échantillons

- 20 aott: 807 échantillons

- 29 aott: 904 échantillons

- 5 septembre: 1028 échantillons
- 16 septembre: 333 échantillons
- 19 septembre: 425 échantillons

La figure 1 présente, sous forme de diagramme de Gantt, un court résumé des différentes étapes et
du temps alloué pour réaliser les travaux. La figure 2 et ’annexe A présente 1’avancement quotidien
de I’¢échantillonnage géochimique.

Pendant la période de 46 jours qu’a duré¢ 1’échantillonnage, 8 jours peuvent €tre considérés comme
ayant été perdus pour cause de mauvaise température, soit 17%.
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FIGURE 1: DEROULEMENT DES TRAVAUX DE TERRAIN
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40 DESCRIPTION DES TRAVAUX ET METHODOLOGIE
4.1 Région a Echantillonner

Le secteur A est situé au sud de Val d’Or, le secteur B couvre les régions de La Tuque, d’Obedjiwan
et de Dolbeau, et finalement le secteur C est situé directement au nord du Secteur B, entre Dolbeau
et Chibougamau. Le tableau 1 donne la liste des feuillets SNRC échantillonnés et la figure 3 donne
la localisation relative de chacun des secteurs.

4.2 Base d’opération

Pour les secteurs B et C, le personnel et 1’équipement étaient installés a la pourvoirie Club Colonial
située a 70 km au nord-ouest de St-Félicien. Pour le secteur A, la base d’opération fut établie au
relais Lac Boyer situé sur la route 117, a 15 km au sud de Louvicourt.

4.3 Formation et entrainement du personnel

Tel que spécifié a la section 2.0, I’équipe de terrain comprenait le personnel suivant:
e 1 chefd'¢quipe

2 assistants chefs

5 échantillonneurs

2 pilotes

1 mécanicien

Méme si presque tous les échantillonneurs étaient expérimentés et avaient déja travaillé sur des
projets similaires, avant le début des travaux de terrain, chacun a suivit une période d'entrainement
sur le site afin de :
- se familiariser avec le secteur a étudier
- seremémorer la bonne technique d'échantillonnage a utiliser
- de recevoir et retenir les informations pertinentes concernant la description des sites, les
dangers de contamination et les fagons de I'éviter, les soins a apporter a
I'échantillonnage et aux mesures, la détermination du pH et la préparation des divers
documents requis.

Cette période de formation a aussi permis de mettre en place les caches de carburant d'hélicoptere,
¢tant donné que plusieurs routes et chemins donnaient acces a peu preés partout dans les secteurs a
¢chantillonner.

Afin de ne pas épuiser les échantillonneurs, dans le cours d'une méme journée, les membres de
1'équipe se remplacaient d'une traverse a l'autre de telle sorte que chaque membre occupe a tour de
role, la responsabilité d'échantillonneur et celle de navigateur.
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TABLE 1 : LISTE DES FEUILLETS SNRC ECHANTILLONNES

Secteur A :

1:50 000 31NO09 3INI15
3IN10 3IN16
3IN11

1:20 000 31MO08-200-0201 31IN07-200-0201 31N14-200-0101
31M08-200-0202 31N07-200-0202 31N14-200-0102
31M09-200-0102 31N08-200-0201 31N14-200-0202
31IN05-200-0201 31N08-200-0202 31012-200-0101
31IN05-200-0202 31N12-200-0101 32C02-200-0101
31N06-200-0201 31N12-200-0102
31N06-200-0202 31N12-200-0202

Secteur B

1:50 000 31P09 32A07 32A16
31P10 32A08 32B09
31P14 32A09 32B10
31P15 32A10 32B11
31P16 32A11 32B14
32A01 32A12 32B15
32A02 32A13 32B16
32A03 32A14
32A06 32A15

1:20 000 31P07-200-0201 32B06-200-0201 32B08-200-0201
31P07-200-0202 32B06-200-0202 32B08-200-0202
31P08-200-0201 32B07-200-0201 32B12-200-0102
31P08-200-0202 32B07-200-0202 32B12-200-0202
32A05-200-0201
32A05-200-0202

Secteur C

1:250 000 32H

1:50 000 32GO01
32G08

1:20 000 32G02-200-0101 32G09-200-0101

32G02-200-0102
32G02-200-0202
32G03-200-0102

32G09-200-0102
32G09-200-0202
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4.4 Hélicoptére et équipement

Un hélicoptere, de marque BELL, mod¢le 206 B avec long rayon d’action, était affrété de la firme
Helicraft 2000 Inc. Cette compagnie possédant des bases d'opération situées dans plusieurs sites
stratégiques de telle sorte qu'elle pouvait offrir les services d'entretien, de réparation et de
remplacement d'aéronef, advenant le besoin. L hélicoptére était muni d'un récepteur GPS permettant
de localiser chaque site échantillonné selon un systéme de coordonnées UTM (NAD 83).

Les outils nécessaires au prélevement des échantillons (sondes, sacs, polythéne, etc.) et a leur
identification (fiches, carte topographique etc..) étaient maintenus en bon ordre par les membres de
1'équipe.

Chaque échantillon était prélevé a 1'aide d'un échantillonneur du type "sonde cylindrique gravifique".
Une fois revenu a la base d’opération, chaque échantillon était suspendu dans un abri pour le
séchage. La figure 4 illustre cette opération.

Une fois les échantillons séchés, ceux-ci étaient expédiés a I’entrepdt du MRNF situé au 935, rue
Fernand Dufour, Vanier (Québec), G1M 3B2.

FIGURE 4: PROCEDURE DE SECHAGE DES ECHANTILLONS
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45  Echantillonnage

Le projet visait a établir le chimisme de 3 secteurs par la collecte de sédiments de fond de lac afin de
mettre en lumiére des zones anomales en ¢léments ou combinaison d'éléments ayant un intérét
certain pour l'industrie miniere.

La plupart des échantillons étaient prélevés aux intersections d'une maille quadrillée de 3.5 km de
coté, soit une densité d'un échantillon par 13 km’. L'échantillon était récupéré de préférence au
centre de lacs de dimensions réduites présentant un bon drainage. Les c6tés de la maille ne devaient
jamais étre, dans la mesure du possible, plus petits que 2.8 kilomeétres ou plus grands que 4.2
kilometres. Ceci s'appliquait méme aux régions couvertes par de grands lacs et, dans ce cas,
plus d'un site de prélévement par lac était échantillonné.

Le matériel prélevé était composé d'un tres fort pourcentage de matiére organique sursaturée d'eau.
11 était souvent gélatineux et contenait aussi un certain pourcentage de matiére minérale trés fine.

Les ¢léments a analyser étant généralement présents dans 1’échantillon en quantité infime (parties
par million), I'échantillonneur prenait donc des mesures pour éviter sa contamination lors de sa
manipulation et de son transport. Il évitait aussi d'échantillonner aux abords immédiats de sources
artificielles de contamination. Lors de la période de formation, chaque échantillonneur était
sensibilisé¢ au risque de contamination et la facon de I’éviter. Des cahiers contenant toutes les
informations utiles et les mesures de sécurité a prendre leurs étaient remis.

Enfin, les mémes préoccupations concernant la contamination étaient présentes lors du séchage des
¢chantillons. Ainsi, les échantillons étaient accrochés a l'aide de supports non contaminants (bois et

clous d'aluminium) et chaque sac était dispos¢ de fagcon a ne pas dégoutter sur d'autres sacs (figure
4).

Les figures 5 et 6 donnent le cheminement des équipes d’échantillonnage sur chacun des secteurs.
4.6 Cartes de renseignements de terrain

Les cartes de renseignements de terrain (annexe B) étaient complétées sur les sites mémes du
prélevement. Une nouvelle carte était utilisée pour chaque échantillon prélevé. Le verso ne devait
pas étre utilisé a moins qu'il n'y ait un surplus de remarques. Les cartes étaient divisées en cases ou
groupes de cases correspondant chacune a un type d'information déterminé. Ces groupes de
cases contiennent 1, 2, 3 ou 4 colonnes verticales dans lesquelles 1'échantillonneur devait,
immédiatement aprés le prélevement de 1'échantillon, inscrire au marqueur pointe fine noir, le
numéro correspondant a diverses informations pertinentes.

10



AV  VAVAYA  AVAVA
AN V SN MV
AY Vi A AV A Ya

VAVAY + VAVAVAY ~ ViVAY ~ #V”A

X

GEO DATA SOLUTIONS Inc.

En aucun cas il ne pouvait y avoir plus d'un caractére par case. Dans les cas d'ambiguité,
I'échantillonneur devait porter un jugement selon ses connaissances et vérifier 1'exactitude de son
jugement aupres du chargé de projet a la finde la journée. Toute correction devait étre effectuée,
proprement et sans ambiguité. Une vérification postérieure a I'échantillonnage était effectuée pour
vérifier si toutes les données inscrites sur les cartes de renseignements étaient conformes et lisibles.

4.7 Mesure de pH

La mesure du pH était effectuée au plus tard le lendemain du prélévement. La procédure courante
¢tait la suivante (figure 7):

a) Prendre, a l'aide d'une spatule, une prise d'environ 3,5 cm3 (1,5 X 1,5 X 1,5 cm) que l'on place
dans une fiole de plastique.

b) Ajouter de I'eau déminéralisée de fagon a ce que le matériel devienne a peine sursaturé d'eau.

c) Bien brasser et bien écraser toutes les concrétions.

d) Laisser reposer environ cinq minutes.

e) Faire la mesure a I’aide du pH métre (annexe D)

f) Descendre délicatement I'électrode dans la solution (en bougeant le moins possible) afin
d'éviter de I'endommager. S'assurer de recouvrir la pointe sensible, attendre quelques secondes
pour que l'appareil se stabilise et noter le pH selon I'échelle sur 1'appareil avec une précision de 0,1
unité.

g) Bien nettoyer les fioles entre chaque préparation avec de I'eau déminéralisée.

h) Aprées avoir terming les lectures de la journée, bien nettoyer 1'appareil conformément au mode
d’emploi. La calibration de l'appareil s'effectue avant chaque série de détermination de fagon a
obtenir une précision de 0,1 unité de pH.

1) Reporter la lecture du pH dans les cases appropriées de la carte de renseignements de terrain.

4.8 Difficultés rencontrées
Les principales difficultés rencontrées furent la mauvaise température et la présence de zones
habitées (figure 8), principalement au Lac St-Jean, ou de grands réservoirs (Réservoir Gouin). Les
zones habitées ainsi que les réservoirs occasionnaient des temps de voyagement (ferry) plus long

causant ainsi une perte de temps et des cofits plus élevés.

Pendant la période de 46 jours qu’a duré 1’échantillonnage, pas moins de 8 journées de terrain furent
perdues a cause de la pluie ou du brouillard, soit 17%.
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5.0 CONCLUSIONS

Mandaté par le Ministére des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec (MRNF), Direction
des Ressources Matérielles, Geo Data Solutions GDS Inc. (GDS) a réalisé avec succes entre le
27 juillet et le 18 septembre 2008, une campagne d’échantillonnages héliportée de 4 357
échantillons sur trois secteurs (A, B et C). L échantillonnage respectait la moyenne d’un échantillon

par 13 km”.

Le secteur A est situé au sud de Val d’Or, le secteur B couvre les régions de La Tuque, d’Obedjiwan
et de Dolbeau, et finalement le secteur C est situé directement au nord du Secteur B, entre Dolbeau

et Chibougamau.

Au total, 312.1 heures d’hélicoptére furent nécessaires pour réaliser les travaux. Le rendement global

moyen fut de 14.3 échantillons a I’heure, en ne calculant que les heures affectées au prélevement

(305.1 heures).

A elles seules, les activités de prélévement ont nécessité 38 jours avec 5 échantillonneurs a raison
de 8 a 10 heures par jour; 8 jours ayant aussi été perdus pour cause de mauvais temps. La saisie des
données et la production de documents cartographiques a requis plus de 5 semaines de travail, a

raison de 5 journée/sem. et 8 heure/jour.

Respectueusement présenté,

Mouhamed Moussaoui, Ing.
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] ANNEXE A
DEROULEMENT DES TRAVAUX DE TERRAIN



| Geochimie - régions de Vald'or, du Lac St-Jean et de la Mauricie (projet no. 111840082) |

Date No Jour | Ech./jour | Ech.cum. # Echantillons Secteur A Secteur C
29-Jul-08 1 53 53 100001-100055 Feuillet | Nb échant. Feuillet | Nb échant.
30-Jul-08 2 150 203 100056-100213 31M08 47 31P07 36 32G01 88
31-Jul-08 3 47 250 100214-100262 31M09 17 31P08 39 32G02 66
1-Aug-08 4 0 250 31NO05 49 31P09 76 32G03 24
2-Aug-08 5 129 379 100263-100396 31NO06 40 31P10 72 32G08 82
3-Aug-08 6 2 381 100397-100398 31NO07 32 31P14 77 32G09 66
4-Aug-08 7 91 472 100399-100494 31NO08 42 31P15 78 32H01 75
5-Aug-08 8 145 617 100495-100646 31N09 81 31P16 81 32H02 74
6-Aug-08 9 149 766 100647-100802 31N10 68 32A01 78 32H03 82
7-Aug-08 10 134 900 100803-100941 31N11 73 32A02 69 32H04 87
8-Aug-08 11 80 980 100943-101026 31N12 50 32A03 80 32H05 89
9-Aug-08 12 0 980 31N14 55 32A05 39 32H06 85

10-Aug-08 13 123 1103 101027-101155 31N15 81 32A06 77 32H07 76
11-Aug-08 14 100 1203 101156-101260 31N16 84 32A07 77 32H08 77
12-Aug-08 15 95 1298 101261-101362 31012 21 32A08 55 32H09 73
13-Aug-08 16 57 1355 101363-101422 32C02 18 32A09 3 32H10 74
14-Aug-08 17 39 1394 101423-101462 32A10 70 32H11 85
15-Aug-08 18 118 1512 101463-101588 32A11 75 32H12 94
16-Aug-08 19 148 1660 101589-101743 32A12 76 32H13 92
17-Aug-08 20 144 1804 101744-101893 32A13 85 32H14 85
18-Aug-08 21 0 1804 32A14 75 32H15 89
19-Aug-08 22 148 1952 101894-102051 32A15 54 32H16 91
20-Aug-08 23 148 2100 102053-102206 32A16 2

21-Aug-08 24 129 2229 102207-102341 32B06 29

22-Aug-08 25 142 2371 102342-102489 32B07 36




32B08 36
32B09 72
32B10 41
32B11 67
32B12 45
32B14 79
32B15 83
32B16 83

23-Aug-08 26 147 2518 102490-102643
24-Aug-08 27 113 2631 102644-102763
25-Aug-08 28 0 2631

26-Aug-08 29 138 2769 102764-102908
27-Aug-08 30 147 2916 102909-103061
28-Aug-08 31 156 3072 103062-103227
29-Aug-08 32 81 3153 103228-103312
30-Aug-08 33 0 3153

31-Aug-08 34 107 3260 103313-103425
1-Sep-08 35 142 3402 103426-103572
2-Sep-08 36 136 3538 103573-103716
3-Sep-08 37 61 3599 103717-103780
8-Sep-08 38 84 3683 103781-103869
9-Sep-08 39 0 3683

10-Sep-08 40 142 3825 103870-104019
11-Sep-08 41 148 3973 104020-104174
12-Sep-08 42 0 3973

13-Sep-08 43 119 4092 104175-104298
14-Sep-08 44 0 4092

15-Sep-08 45 120 4212 104299-104425
16-Sep-08 46 145 4357 104426-104579
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ANNEXE B
EXEMPLE DE CARTE DE RENSEIGNEMENTS DE TERRAIN



EXEMPLE DE CARTE DE
RENSEIGNEMENTS DE TERRAIN

TYPE D'E{:H:\NT]LLON Colorne [ e 2
(01) Eau souterraine non dfférentize

(02) Eau de surface

(03) Eau de source

(04) Eau de puits

(05) Eau de forage dans le mor-terrain

(08) Eau de forage dans le roc

(07) Eau de forage

120) Sediment de fond de lac

(30) Sédiment de ruisseau non différentie
(31) Sediment de ruisseau, mingraux lourds

(40) Sol non cfferente

(41) Sol, Horizon O

(42) Sol, Horizon AQ

(43) Sol, Horizon A

(44) Sol, Horizon A8

(45) Sol, Horizon B

(48) Sol, Horizon BC

(47) Sol, Horizon C

(48) Sol, Horizon C, mingraw lourds

(49) Sol, Horizon C, argile prélevés par forage

FRACTION FINE DU TILL

(60) Till non differentie

(61) Till prédeve par pionjar

(62) Till préleve par circulation renversee
(63) Till prédeve par rotasonic

(64) Till prédeve par tanigre ou a la pelle
(65) Till de base

(68) Till de base préleve par pionjar

(67) Till de base preleve par circulation renversée
(68) Till de base prélevé par rotasonic
(69) Partie grossiérs = 177 micrans

FRACTION LOURDE DU TILL

(70 Till non differantie

(71) Till prélevé par pionjar

(72) Till prédeve par circulation renversée
(73) Till préleve par rotasonic

(74) Till prélese par tanigre ou a la pelle
(75) Till de base

(78) Till de base préleve par pionjar

(77) Till de base préleve par circulation renversée
(78) Till de base preleve par rolasonic
(78) Partie grossiére = 177 microns

FRACTION LEGERE DU TILL

(80) Till non differantie

(81) Till prédeve par pionjar

(82) Till préleve par circulation renversée
(83) Till prédeve par rotasonic

(B4) Till préleve par tanigre ou a la pelle
(85) Till de base

(B8) Till de base preleve par pionjar

(87) Till de base préleve par circulation renversée
(B8) Till de base préleve par ratasonic
(88) Partie grossiére > 177 microns

PROFONDEUR DE L'ECHANTILLON

Colomnes 388
en méfre, de :
000,01 métre 4 999,59 matres

INTENSITE DE LA COULEUR cuionne o

(0) Pas dinformaticn
(1) Faible

|2) Distinzte

(3) Intenze

COULEUR DE L'ECHANTILLON Cofonnes foer 11

(01) Blanc
(02) Gris

(03) Mair

(0d4) Beige

(05) Jaune

(06) Ocre, roville
(07) Orange
{0B) Rose

(09) Rouge
{100 Brun pale
{11) Brun

{12) Brun fonce
{13) Bleu

(14) Vert

GRANULOM ETR[E Codomes 12 & 14
(MAILLE DE TAMIS)
En micron

POIDS INITIAL DE L'ECHANTILLON TAMISE
Colomnes 15 & 16
En kilogramme : de 000129999 kg

POIDS DE LA FRACTION LOURDE

Colomnes 200 & 25
En gramme : de 000,01 499999 ¢

POIDS DE LA FRACTION LOURDE NON
N]AGNET]QUE Colormes 26 & 31
En gramme : de 000,01 299399 g

POIDS DE LA FRACTION LOURDE MAGNETIQUE
Colomnes 32 & 37
En gramme : de 000,01 499999 g

POIDS DE LA FRACTION LEGERE
Calomes 38 & 42
En kilogramme : de 000129999 kg

CONTAMINATION cobomres 4.3

(1) Travaux agricoles ou
champs cultivés

(2) Travaux de mines ou
exploration miniére

(3) Travaux de voirie

(4) Travaux forestiers

(57 Industrielle

(6) Urbaine feaux usées)

(T) Dépotoir

(8) Rebuts métalliques
oL auties

(9) Feu de forét

PRESENCE DE TACHES,
NODULES OU OXYDATION

Codones & & 46
Lhilisez le code pour l'intensité
et la couleur de I'échantillon

pH Coleotnes 47 & 51
En centéme dunité de pH
00,00 214,00

DATE DE L'ECHANTILLONNAGE
Colomney 52 & 59

Annge, mais, jour

ANCIEN NUMERO Coionercoa 70
NUMERQ DE PROJET cotones 71 477

COMMENTAIRES NUMERIQUES
L I B R ES Cofonges T4 i &7



#% CODES AUTORISES

Champ Code
R 01 43 66 79

TYPE-SEDM 02 4 67T 80

(voir I'" note) 03 45 68 8
04 46 69 82
05 47 70 83
06 48 71 84
a7 49 72 85
20 60 73 86
30 61 74 87
31 62 75 &8
40 63 76 89
41 64 77
42 63 78

INTN-CSEDM 0

INTN-CNOX 1

fvoir 1™ note) 2

COULR-SEDM 00 04 08 12

COULR-NOX 01 05 09 13

fvoir 1™ note) 02 06 10 14
03 a7 11

PREC-LOCL 0

fvoir 1™ note) 1
I

Note concernant les champs Xbase caractéres composés uniquement de caractéres NUMERIQUES
“#Tous les « ZEROS » sont significatifs
##Les espaces en début de chaine sont significatifs
“*EXEMPLE : les chaines de caractéres suivants sont TOUTES différentes :
«l»

@l w»

« 01 »
Note concernant les chammps Xbase numériques :

#**La longueur totale du champ numérique selon le format Xbase inclut le nombre de décimales, le signe
(si le nombre est négatif) et le séparateur de décimales(«.» )

EXEMPLE : N7.2 > 1234.67
Note concernant les champs Xbase « NULL »

##Dans un fichier Xbase. la valeur « NULL » n'existe pas: tous les enregistrements « record » ont la méme
longueur, quel que soit leur contenu.

###Un champ CARACTERE qui ne contient aucune valeur est TOUJOURS constituée d'un nombre d'espaces
(« blanks ») égal a la longueur du champ.

##] Jn champ NUMERIQUE « NULL » peut étre constitué de DEUX FACONS :

a) Sile contenu du champ n'a pas été édité aprés I'ajout de lenregistrement, un champ ne contenant aucune valeur est
constituée d'un nombre d'espaces (« blanks ») égal a la longueur du champ.

b) Sile contenu du champ est édité sans toutefols quune valeur différente de zéro y soit placée (ex.: on supprime le
contenu du champ), le champ est TOUJOURS composé d'un nombre de zéros (incluant le séparateur de décimales)
égal a la longueur du champ fex. : 0000.00 pour N7,2).



ANNEXE C
STRUCTURE DU FICHIER DE BASE



Structure du fichier Xbase de saisie des échantillons de géochimie
(environnement secondaire)

fichier Xbase
n NOM? descripfion TYEE LONG DEC type de caractéres
MUMRB-UMNIC numéro unique de léchanfilon (numéro de | C 10 0 numerigues
canon)

2 TYPE-SEDM code type d'echantillon G 2 0 numengues**

3 PROF-SECM profondeur de l'echantillon (en meires) N 6 2 numerigues (nombre
positif)

i INTH-CSEDM code dintensité de la couleur de '4chantilon G 1 0 numengues**

5 COULR-SEDM code de couleur de l'echantilion G 2 0 numerigues**

] CONT code de contamination de léchantillon G 1 0 alphanumérique
(majuscules)™

INTH-CHOX code dintensité de la couleur des nodules cude | © 1 0 numeérigue*

['owydation

8 COULR-NOX code de couleur des nodules ou de loydation C 2 0 numeriques**

9 PH valeur du pH de lechantillon N 5 2 numenques {nombre
positif)

10 DATE-ECHMN date de [echantilonnage G 10 0 numerigues (format
AAAANMIL)

NUMR-FROJ numero de projet G 3 0 alghanumengues

majuscules { minuscules

12 COMN commentares [ibres G 10 0 alphanuménques
majuscules { minuscules

13 SNRC code du feuillet SNRC G 5 0 alphanuménques
majuscules*™*

it FUS fuzeau de projection Mercator universelle (UTM) M 2 0 numengues (nombre
positif)

15 ESTN coordonnée EST UTM N 6 0 numerigues (nombre
posHif)

16 NORD coordonnée NORD UTM N 0 numerigues (nombre
posiif)

17 PREC-LOCL code de précision de la localisation C 1 0 numerigue**

18 MAIL-TAMIS valeur de la granulométrie (en microns) N 3 0 numeriques (nombre
positif)

19 PIET poids initial de 'echantillon tamise N 6 2 numerigues (nombre
positif)

20 PFLO ds de la fraction lourde N 6 2 numeérigues {nambre
posiif)

21 PFLNI poids de la fraction lourde N ] 2 numerigues {nombre
posHif)

2 PFLM poids de la fraction lourde non magnétique N 6 2 numerigues (nombre
positif)

23 PFLE poids de la fraction kegére N 8 2 numenques {nombre
positif)




ANNEXE D
LE pH-METRE HANNA pHep4



LE pH-METRE HANNA pHep4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Testeur de pH/ T° Hanna pHep4

 Etanches et robustes

* résolution 0,1 pH

* Flottent sur I'eau

* Large écran 2 niveaux

» Sonde de température intégrée pour la mesure de la température et la compensation ou correction de température
* Electrode/sonde remplagable : échange simple et rapide

« Etalonnage automatique au clavier

» Compensation/correction de température automatique

* Indicateur de stabilité pour une lecture sire

* Fonction HOLD pour maintenir une valeur a I'écran

* Facteur TDS et coefficient de température (EC) ajustables

* Indicateur de charge de piles a I'allumage (auto-extinction en cas d’alimentation insuffisante)
 Extinction automatique aprés 8 min de non-utilisation

» Gamme pH 2.0 a 16.0 pH / Temperature 5.0 a 60.0°C / 23.0 a 140.0°F

* Résolution pH 0.1 pH 0.01 pH / Temperature 0.1°C / 0.1°F

* Précision (a 20°C) pH £0.1 pH / Temperature £0.5°C /+1°F

« pH Etalonnage automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisés (pH 4.01/7.01/10.01 ou pH
4.01/6.86/9.18)

» Compensation T° automatique

* Type de piles/durée 4 x 1.5V avec BEPS / approx. 300 heures d’utilisation continuelle

* Environnement -5 & 50°C (23 a 122°F); HR max 100%

* Dimensions 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0”)

* Poids 100 g



